



Neues vom Asyl „Hamburger“

Immer wieder ist die Flüchtlingsunterkunft am Ex-Sportplatz Hamburger Straße Gesprächsthema. Eigentlich sollten 400 Menschen schon längst dort leben. Aber der Einzug verzögerte sich. Mal machte Frost dem Baufortgang zu schaffen. Dann mussten Heizgeräte „gedämmt“

werden. Nun sind es heftige Regenfälle, die Pausen verlangen. „Aufgrund der lang anhaltenden Regenfälle haben sich die Aufbauarbeiten am Standort Hamburger Straße etwas verzögert. Der geplante Termin zur Inbetriebnahme ist der 25. März“, bestätigt nun Ulrike Streich, Geschäftsfüh-

rung Krisenstab. „Der Termin für die Bürgerversammlung wird vom Geschäftsbereich 5, Peter Renzel, in der kommenden Woche festgelegt. Die Bürger werden rechtzeitig über den Termin informiert. Nach Ostern, ab 29. März, erfolgen dann die Belegungen!“

Foto/Text: Schattberg